



HOTĂRÂRA NR.153

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.57/31.03.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-04-2020 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași" și majorarea valorii inițiale a contractului de lucrări nr.110/09.08.2021

Consiliul Local al comunei Miroslava, întrunit în ședința ordinară.

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), lit.c), alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

-referatul de aprobare (ca instrument de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre), semnat de către inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul primar-Dan Niță, înregistrat sub nr.1778/09.05.2022;

-raportul întocmit de către compartimentul investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava și înregistrat sub nr.1779/09.05.2022;

Ținând seama de:

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași nr.57/31.03.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-04-2020 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași";

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice , aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

-contractul de execuție lucrări nr.110/09.08.2021, modificat și completat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat cu numărul 43321/01.10.2021 și Actul adițional nr.2, înregistrat cu numărul nr. 9247/11.02.2022, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava și Societatea DANLIN XXL S.R.L. pentru realizarea obiectivului : "Modernizare drumuri interioare în incinta Parc Industrial Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași";

-adresa nr.622/04.08.2021 (nr.32784/06.08.2021, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava) transmisă de către Societatea KAUFLAND ROMANIA SCS, prin care solicită majorarea lățimii de drum de acces către obiectivul Centrul Logistic Kaufland, pe care urmează să-l realizeze în T14 sat Brătuleni, comuna Miroslava, în vecinătatea Parcului Industrial Miroslava I, cu mențiunea că își asumă finanțarea lucrărilor suplimentare față de proiectul în curs de execuție ;



-adresa nr.1017/06.05.2022 (înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava cu numărul 29697/06.05.2022) transmisă de către executantul S.C. DANLIN XXL S.R.L., însoțită de centralizatorul cheltuielilor lucrării cu valoarea actualizată prin DS 1 și DS 2 ;

- prevederile Dispoziției de șantier nr.1/6.09.2021 ;
- prevederile din Dispoziția de șantier nr.2/21.09.2021 ;

Având în vedere că, modificările aduse proiectului tehnic la faza de execuție reprezintă modificări nesubstanțiale, nu influențează indicatorii tehnici estimați, fiind respectat caracterul general al obiectului contractului de lucrări nr. 110/09.08.2021, sunt inseparabile de lucrările propuse prin proiect, fiind în directă corelare cu obiectul contractului,

De asemenea, modificările locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică inițială, au primit avizul verificatorului de proiect și sunt în acord cu tema de proiectare,

Având în vedere că, majorarea lățimii Drumului interior 1 va facilita accesul și traficul auto atât pentru rezidenții din cadrul Parcului Industrial Miroslava 1, cât și pentru ceilalți participanți la trafic din comună, fiind în directă corelare cu obiectul contractului, nu necesită o nouă procedură de atribuire și se poate majora valoarea contractului conform art.1 și art.9 la Instrucțiunea nr.1/2021,

Având în vedere :

-prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate organizate în cadrul Consiliului Local al comunei Miroslava, județul Iași,

În temeiul art.133 alin.(1), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.La data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Local Miroslava aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava nr.57/31.03.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-04-2020 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”, după cum urmează:

Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 punctul 4 din Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.57/31.03.2021 și va avea următorul conținut:

” **Art.2.**Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului: “Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”, după cum urmează:

(...)



4.Capacități fizice - Amenajare drumuri interioare din incinta parcului industrial Mirolava în lungime de 3.476,50ml :

Tronson I =1.003,50 ml

Tronson 2 =178 ml

Tronson 3 =304,5 ml

Tronson 4 =850 ml

Tronson 5 =451 ml

Tronson 6 =190,50 ml

Tronson 7 =145 ml

Tronson 8 =354 ml

Structura rutieră proiectată :

- 5 cm strat uzură BA16 sau BAPC16
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 sau BADPC 22,4
- 25 cm fundație de piatră spartă 0-63
- 30 cm fundație din balast
- 30 cm blocaj din piatră brută împănate cu material granular local
- rigolă din beton pe partea stîngă/dreapta a drumului
- amenajare cu ecrane din beton al canalului de preluare a apelor provenite din precipitații.”

Soluțiile tehnice dispuse prin Dispoziția de șantier nr.1/6.09.2021 și Dispoziția de șantier nr. 2/21.09.2021 implică majorarea valorii inițiale a contractului de lucrări nr.110/09.08.2021 de la valoarea de 7.051.343,48 lei fără T.V.A .la valoarea de 7.128.002,75 lei fără T.V.A. (modificarea valorii contractului este afectată de valoarea lucrărilor suplimentare de 733.030,21 lei fără T.V.A. cumulate cu valoarea lucrărilor de renunțare de 755.492,03 lei fără TVA din cele două dispoziții de șantier)”.

Art.2.Se împuternicește primarul comunei Mirolava, județul Iași-domnul Niță Dan pentru a semna în numele și pe seama comunei Mirolava actul adițional la contractul de lucrări nr.110/09.08.2021 ce va fi încheiat ulterior, în condițiile legii, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Mirolava-domnul Niță Dan, în calitate de ordonator principal de credite, prin Serviciul financiar-contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale-șef serviciu, compartimentul investiții și compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

Art.4.(1) Împotriva prezentei hotărâri, se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul-administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instanța competentă pentru soluționarea contestației formulată în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este Tribunalul Iași-Secția contencios administrativ și fiscal.

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al comunei Mirolava, în termenul prevăzut de lege, domnului primar-Niță Dan, Biroului Investiții&Achiziții Publice-șef birou Burcuță Elena, Serviciului financiar-contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite și taxe locale-



șef serviciu, compartimentului investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași și Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afișa la afișierul local și pe site-ul instituției www.primariamiroslava.ro: Monitorul Oficial Local, la secțiunea Hotărârile autorității deliberative.

Miroslava, astăzi, 30 mai 2022

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
RUSU DANIEL-EMANUEL**



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei Miroslava
Ancuța-Lenuța URSANU